AFUSION · CHƯƠNG TRÌNH PARIS BAGUETTE · PMO / QT34

Sổ tay Kỷ luật
Bảng công việc

30 control PMO kiểm tra trên bảng Azure DevOps của chúng ta — chia thành phần **mỗi thành viên** tự lo hằng ngày, và phần **Scrum Master** lo xuyên suốt sprint.

11	19	30
QUY TẮC CHO THÀNH VIÊN	QUY TẮC CHO SCRUM MASTER	TỔNG SỐ CONTROL

Phiên bản 1.0 · 27 tháng 10 năm 2026 · Nguồn: danh mục control kiểm toán PMO (QT34 §6.2–§6.3) · Bảng: devops.imt-soft.com/Inheritance/AFusion
Kiểm toán tự động chạy 09:00 hằng ngày; kết quả được đăng lên báo cáo PMO và phòng Element của team. Sổ tay này giải thích quy tắc — bài kiểm toán kiểm tra chúng.

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Đọc một lần, sau đó giữ checklist

Kiểm toán là tự động. Hệ thống đọc bảng mỗi sáng, chấm từng control là đạt, cảnh báo hay lỗi, rồi đăng các khoảng trống. Phần lớn khoảng trống không phải vấn đề quy chế — mà là ba trường bị bỏ trống và một lần quên đổi trạng thái.

> **Vì sao quan trọng hơn cả bài kiểm toán.** Bảng công việc là cách chúng ta trả lời "sprint đang thế nào?" với khách hàng. Khi Description trống, Effort bỏ trắng, hay parent vẫn Active trong khi mọi con đã Done, burndown thành hư cấu và PMO không thể nghiệm thu sprint. Mỗi quy tắc dưới đây tồn tại để giữ bức tranh đó trung thực.

Năm thói quen sửa được phần lớn bảng

1 · Mô tả trước khi bắt đầu

Bốn dòng — bối cảnh, yêu cầu, kết quả mong đợi, ngoài phạm vi. Rồi 2–5 tiêu chí nghiệm thu. Hai phút, và #05 với #06 xong cho cả vòng đời item.

2 · Ước lượng lúc planning, không để sau

Effort trên PBI, Original Estimate trên task. Bỏ trống lúc planning là lỗi #15 và là khối lượng sprint không đáng tin.

3 · Trạng thái đi theo thực tế

Bắt đầu → Active. Merge và test xong → Resolved. Có bằng chứng → Closed. Parent đi theo con; đừng bỏ quên parent.

4 · Chạm vào item mỗi hai ngày

Remaining Work sau stand-up, hoặc một comment cho biết đang ở đâu. Item im lặng năm ngày bị đọc là đã bỏ.

5 · Để lại dấu vết

`AB#id` trong commit và PR, một reviewer approve, bằng chứng trong comment trước khi Close. Đó là #23, #24 và #25 trong một thói quen.

Và phần của Scrum Master

Thiết lập sprint, capacity, người phụ trách, blocker, thứ tự backlog và bằng chứng review/retro — 19 control ở nửa sau của sổ tay.

MỤC LỤC

30 control trong một trang

Từng control, ai phụ trách, bao lâu kiểm một lần, và áp dụng luôn hay chỉ khi có điều kiện (đang chạy sprint, có sinh code, có ước lượng).

#	CONTROL	PHỤ TRÁCH	TẦN SUẤT	ÁP DỤNG
01	Không gian làm việc dự án sẵn có và cập nhật	Scrum Master	Hằng tháng	Bắt buộc
02	Danh sách thành viên dự án cập nhật	Scrum Master	Hằng tháng	Bắt buộc
03	Quyền truy cập khớp vai trò và nhân sự	Scrum Master	Hằng tháng	Bắt buộc
04	Mọi yêu cầu công việc đều nằm trong backlog	Scrum Master	Hằng tuần	Bắt buộc
05	Work item có đủ chi tiết	Thành viên	Hằng tuần	Bắt buộc
06	Có tiêu chí nghiệm thu khi cần	Thành viên	Hai tuần	Có điều kiện
07	Thứ tự backlog phản ánh ưu tiên kinh doanh	Scrum Master	Hằng tuần	Bắt buộc
08	Việc lớn được chia nhỏ khi cần	Scrum Master	Hai tuần	Có điều kiện
09	Thay đổi yêu cầu được phản ánh vào backlog	Scrum Master	Hằng tuần	Bắt buộc
10	Sprint / iteration hiện tại được xác định rõ	Scrum Master	Hai tuần	Có điều kiện
11	Mục tiêu Sprint được hiểu đúng	Scrum Master	Hai tuần	Có điều kiện
12	Cân nhắc khối lượng / năng lực của team	Scrum Master	Hai tuần	Bắt buộc
13	Công việc được chọn và ưu tiên trước khi làm	Scrum Master	Hai tuần	Có điều kiện
14	Công việc được chia thành các task vừa sức	Thành viên	Hai tuần	Có điều kiện
15	Ghi Effort / điểm khi cần ước lượng	Thành viên	Hằng tuần	Có điều kiện
16	Item đang làm có người chịu trách nhiệm	Scrum Master	Hằng tuần	Bắt buộc
17	Trạng thái phản ánh đúng tiến độ thực tế	Thành viên	Hằng tuần	Bắt buộc
18	Cập nhật Remaining Work khi có dùng	Thành viên	Hằng tuần	Có điều kiện
19	Item đang làm được cập nhật đều đặn	Thành viên	Hằng tuần	Bắt buộc
20	Bug được ghi nhận và giao người khi cần	Thành viên	Hằng tuần	Có điều kiện
21	Trở ngại hiển thị rõ và được theo đuổi	Scrum Master	Hằng tuần	Bắt buộc
22	Theo dõi được tiến độ từ dữ liệu dự án	Scrum Master	Hằng tuần	Bắt buộc
23	Commit được liên kết với work item	Thành viên	Hằng tuần	Có điều kiện
24	Pull Request được liên kết và review	Thành viên	Hằng tuần	Có điều kiện
25	Việc đã xong đạt Definition of Done	Thành viên	Hai tuần	Bắt buộc
26	Kiểm tra truy vết mẫu từ đầu đến cuối	Scrum Master	Hằng tháng	Kiểm soát mẫu
27	Có Sprint Review / demo	Scrum Master	Hai tuần	Có điều kiện
28	Phản hồi được ghi nhận thành việc tiếp theo	Scrum Master	Hai tuần	Bắt buộc
29	Backlog được rà soát / sắp lại ưu tiên	Scrum Master	Hằng tuần	Bắt buộc
30	Hành động cải tiến từ Retro được theo dõi	Scrum Master	Hai tuần	Có điều kiện

PHẦN MỘT · 11 QUY TẮC

Dành cho mọi thành viên

Những gì bạn tự lo trên các work item mình chạm vào — developer, QA, BA và bất kỳ ai viết PBI. Đây là những quy tắc bị trượt nhiều nhất, và cũng rẻ nhất để sửa.

#05 Work item có đủ chi tiết

BẮT BUỘC · HẰNG TUẦN

2. Backlog / Yêu cầu · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Mỗi item nói rõ việc cần làm và kết quả mong đợi.

Cách đáp ứng. Viết Description *trước khi* chuyển item sang Active. Chỉ có tiêu đề là không đủ. Cần đủ bốn phần: **Bối cảnh** (nằm ở đâu trong hệ thống), **Yêu cầu** (làm gì, sửa gì), **Kết quả mong đợi** (người dùng thấy gì khi chạy được), **Ngoài phạm vi** (không đụng tới gì).

> VÍ DỤ
> Bối cảnh: màn hình nhập hóa đơn nhà cung cấp (module AP).
> Yêu cầu: nhận hóa đơn PDF từ MoMo và đọc ra tổng tiền.
> Kết quả mong đợi: hóa đơn đã nhập hiển thị đúng nhà cung cấp, ngày và tổng tiền; hóa đơn không khớp vào hàng chờ kiểm tra.
> Ngoài phạm vi: tinh chỉnh OCR cho ảnh scan.

#06 Có tiêu chí nghiệm thu khi cần

CÓ ĐIỀU KIỆN · HAI TUẦN

2. Backlog / Yêu cầu · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Điều kiện nghiệm thu rõ ràng, đúng cấp độ work item / task.

Cách đáp ứng. Mỗi PBI và Bug có 2–5 điều kiện kiểm chứng được trong trường **Acceptance Criteria**. Viết theo Given / When / Then, hoặc dạng checklist mà tester chạy được mà không phải hỏi lại. Viết *trước* khi item vào sprint, không phải sau khi code xong.

> VÍ DỤ
> Given một hóa đơn PDF có 3 dòng hàng
> When bộ nhập chạy
> Then tạo đúng 3 dòng và tổng tiền khớp đến 0,01.

#14 Công việc được chia thành các task vừa sức

CÓ ĐIỀU KIỆN · HAI TUẦN

3. Sprint / Lập kế hoạch · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Task đủ nhỏ để theo dõi và hoàn thành.

Cách đáp ứng. Mỗi PBI trong sprint có ít nhất một **Task** con. Đặt tên task bằng động từ (Implement, Verify, Review, Deploy) và giữ mỗi task khoảng một ngày hoặc ít hơn. Nếu một task dài hơn hai ngày, hãy tách ra — burndown phụ thuộc vào việc này.

> VÍ DỤ
> Implement parser → Verify với 5 PDF thật → Code review → Deploy lên UAT.

#15 Ghi Effort / điểm khi cần ước lượng

CÓ ĐIỀU KIỆN · HẰNG TUẦN

3. Sprint / Lập kế hoạch · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Công việc cần ước lượng đều có estimate được thống nhất trước hoặc trong lúc planning.

Cách đáp ứng. Điền **Effort** (story point hoặc giờ) cho mọi PBI và Bug cam kết trong sprint, và **Original Estimate** cho các task. Effort trống nghĩa là không ai biết sprint đang quá tải hay thiếu việc, và burndown không đáng tin. Ước lượng ngay tại planning — đừng để sau.

> VÍ DỤ
> PBI Effort = 5. Task: 4h / 2h / 2h / 4h.

#17 Trạng thái phản ánh đúng tiến độ thực tế

BẮT BUỘC · HẰNG TUẦN

4. Thực thi & Theo dõi Sprint · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Trạng thái hiện tại và khớp với thực tế công việc.

Cách đáp ứng. Chuyển trạng thái ngay khi thực tế đổi: **New** → **Active** khi bắt đầu, **Active** → **Resolved** khi code đã merge và test xong, **Resolved** → **Closed** khi đã đính kèm bằng chứng DoD. Parent (Feature/Epic) có toàn bộ con đã Done nhưng vẫn nằm ở New/Active là lỗi phổ biến nhất trên bảng này.

> VÍ DỤ
> 4/4 task Done + PR đã merge + đã test trên UAT → PBI sang Resolved, không để Active.

#18 Cập nhật Remaining Work khi có dùng

CÓ ĐIỀU KIỆN · HẰNG TUẦN

4. Thực thi & Theo dõi Sprint · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Các trường theo dõi đủ cập nhật để phục vụ giám sát và báo cáo.

Cách đáp ứng. Mọi task đang **In Progress** phải có **Remaining Work**, cập nhật mỗi ngày ngay sau stand-up. Chưa bắt đầu thì Remaining = Original Estimate. Xong thì đặt Remaining = 0 và chuyển Done — đừng để nguyên con số của hôm qua.

> VÍ DỤ
> Task estimate 8h → ngày 1 còn 6h → ngày 2 còn 2h → xong, còn 0.

#19 Item đang làm được cập nhật đều đặn

BẮT BUỘC · HẰNG TUẦN

4. Thực thi & Theo dõi Sprint · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Cập nhật gần đây cho thấy bức tranh công việc và trở ngại hiện tại đáng tin.

Cách đáp ứng. Mọi thứ bạn đang làm phải được chạm ít nhất mỗi hai ngày làm việc: đổi trạng thái, cập nhật Remaining Work, hoặc một comment ngắn cho biết đang ở đâu. Item im lặng năm ngày bị đọc là đã bỏ — với bảng, với PMO, và với người đang lập kế hoạch tuần sau.

> VÍ DỤ
> Comment: "Parser xử lý 4/5 PDF mẫu; layout MoMo nhiều trang vẫn lỗi — còn 2h."

#20 Bug được ghi nhận và giao người khi cần

CÓ ĐIỀU KIỆN · HẰNG TUẦN

4. Thực thi & Theo dõi Sprint · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Bug liên quan có người phụ trách, phân loại và liên kết cần thiết.

Cách đáp ứng. Mọi lỗi đến tay team đều thành work item **Bug** — không phải tin nhắn chat. Cần bước tái hiện, Severity, người phụ trách, và liên kết tới PBI/Feature bị ảnh hưởng. Sửa lặng lẽ mà không ghi lại thì lịch sử chất lượng trống rỗng.

> VÍ DỤ
> Bug: "Tổng tiền hóa đơn làm tròn xuống với tiền tệ 3 số lẻ." Tái hiện: nhập sample_07.pdf. Severity 2. Liên kết: PBI cha #58439.

#23 Commit được liên kết với work item

CÓ ĐIỀU KIỆN · HẰNG TUẦN

5. Chất lượng & Truy vết · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Thay đổi code mẫu truy được về đúng task / work item.

Cách đáp ứng. Ghi `AB#<id>` trong message commit (hoặc liên kết commit từ mục Development của work item). Một commit một item — đừng gộp năm PBI vào một commit "fix stuff" không tham chiếu. Không có liên kết này thì không ai trả lời được "yêu cầu này đã thay đổi những gì?".

> VÍ DỤ
> git commit -m "Parse hóa đơn MoMo nhiều trang AB#58439"

#24 Pull Request được liên kết và review

CÓ ĐIỀU KIỆN · HẰNG TUẦN

5. Chất lượng & Truy vết · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. PR mẫu liên kết tới work item và có review hoàn tất trước khi merge.

Cách đáp ứng. Tiêu đề hoặc mô tả PR có `AB#<id>`; ít nhất một reviewer approve trước khi merge; người review không phải tác giả. Comment review nằm trên PR, không nằm trong chat. Merge không review trên một PBI đã đóng là lỗ hổng truy vết, kể cả khi code đúng.

> VÍ DỤ
> PR "Invoice importer: hỗ trợ nhiều trang AB#58439" → reviewer approve → merge → PBI sang Resolved.

#25 Việc đã xong đạt Definition of Done

BẮT BUỘC · HAI TUẦN

5. Chất lượng & Truy vết · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Item Done có đủ bằng chứng cho thấy điều kiện nghiệm thu đã đạt.

Cách đáp ứng. Trước khi đóng bất cứ thứ gì, đính bằng chứng vào comment: kết quả test, ảnh chụp, dòng log, hoặc xác nhận UAT — và tick các tiêu chí đã kiểm chứng. "Chạy được trên máy tôi" không phải bằng chứng. Nếu còn tiêu chí chưa kiểm, item là Resolved, không phải Closed.

> VÍ DỤ
> Comment: "Đã kiểm trên UAT build 1.4.2 — 5/5 PDF mẫu nhập đúng, tổng tiền khớp. Ảnh đính kèm."

PHẦN HAI · 19 QUY TẮC

Dành cho Scrum Master

Thiết lập sprint, bằng chứng planning, tính toàn vẹn của việc theo dõi và vòng cải tiến. Phần lớn cần một tài liệu trong wiki — PMO kiểm tra bằng chứng, không kiểm tra ý định.

#01 Không gian làm việc dự án sẵn có và cập nhật

BẮT BUỘC HẰNG THÁNG

1. Dự án & Đội ngũ · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Có không gian làm việc hiện hành trong công cụ được duyệt và đang được dùng để theo dõi.

Cách đáp ứng. Giữ mọi luồng việc đang chạy trong project ADO AFusion: area, iteration và board luôn hiện hành. Không theo dõi song song bằng spreadsheet hay chat — không có trong ADO nghĩa là PMO không thấy, và coi như không xảy ra.

#02 Danh sách thành viên dự án cập nhật

BẮT BUỘC HẰNG THÁNG

1. Dự án & Đội ngũ · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Danh sách có tên, vai trò, ngày vào, ngày rời (nếu có) và ghi chú khi cần.

Cách đáp ứng. Cập nhật trang wiki Project Members mỗi khi có người vào hoặc rời — trong cùng tuần, không đợi đến cuối sprint. Đây là căn cứ PMO dùng để đối chiếu quyền truy cập và năng lực, nên danh sách cũ làm hỏng ba control cùng lúc.

> VÍ DỤ
> Wiki: /AFusion-Rpa.wiki/844/Project-Members

#03 Quyền truy cập khớp vai trò và nhân sự

BẮT BUỘC HẰNG THÁNG

1. Dự án & Đội ngũ · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Quyền được cấp theo vai trò và thu hồi khi nhân sự thay đổi.

Cách đáp ứng. Cấp theo vai trò (Contributor cho team, Stakeholder cho người theo dõi) và thu hồi quyền ngay ngày người đó rời dự án. Rà soát trang team mỗi tháng, đối chiếu với danh sách thành viên.

#04 Mọi yêu cầu công việc đều nằm trong backlog

BẮT BUỘC HẰNG TUẦN

2. Backlog / Yêu cầu · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Mọi công việc đang biết đều hiển thị trong ADO.

Cách đáp ứng. Mọi việc team được giao đều tồn tại dưới dạng work item — kể cả yêu cầu nhỏ, hotfix và những câu "tiện tay làm giúp". Đây là control PMO không thể xác minh chỉ bằng dữ liệu, nên cần bạn xác nhận mỗi tuần: không có việc nào nằm ngoài bảng.

#07 Thứ tự backlog phản ánh ưu tiên kinh doanh

BẮT BUỘC HẰNG TUẦN

2. Backlog / Yêu cầu · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Biết được việc tiếp theo cần làm dựa trên thứ tự backlog.

Cách đáp ứng. Sắp lại phần đầu backlog hằng tuần cùng PO. Thứ tự chính là thông điệp: item số 1 là việc team bắt đầu tiếp theo. Không chèn lên trên cùng của sprint đang chạy, và không để hai item cùng một thứ hạng.

#08 Việc lớn được chia nhỏ khi cần

CÓ ĐIỀU KIỆN · HAI TUẦN

2. Backlog / Yêu cầu · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Yêu cầu lớn được chia thành các item vừa sức.

Cách đáp ứng. Epic → Feature → PBI trước khi vào sprint, để mỗi PBI chỉ còn vài ngày. Một PBI 40 điểm nằm trong sprint ba tuần là lỗi lập kế hoạch, không phải lỗi theo dõi.

#09 Thay đổi yêu cầu được phản ánh vào backlog

BẮT BUỘC · HẰNG TUẦN

2. Backlog / Yêu cầu · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Thay đổi về phạm vi, kết quả hoặc ưu tiên được ghi vào item.

Cách đáp ứng. Mọi thay đổi sau khi sprint bắt đầu — thêm trường, đổi kết quả, bỏ phạm vi — được ghi trong ngày: cập nhật Description/AC và thêm comment nói rõ đổi gì, vì sao. Phạm vi dịch chuyển mà không có ghi chép làm burndown nói sai.

> VÍ DỤ
> Comment: "24/10/2026 — khách thêm tổng tiền đa tiền tệ. Phạm vi +3 điểm, đã thống nhất với PO."

#10 Sprint / iteration hiện tại được xác định rõ

CÓ ĐIỀU KIỆN · HAI TUẦN

3. Sprint / Lập kế hoạch · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Khoảng thời gian làm việc hiện tại hiển thị rõ và item đang làm nằm trong đó.

Cách đáp ứng. Đặt ngày iteration trước khi sprint bắt đầu, đưa mọi item cam kết vào đúng iteration path, và đóng iteration trước — không để gì còn Active trong một sprint đã kết thúc.

#11 Mục tiêu Sprint được hiểu đúng

CÓ ĐIỀU KIỆN · HAI TUẦN

3. Sprint / Lập kế hoạch · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Mục tiêu sprint được ghi lại hoặc team hiểu rõ.

Cách đáp ứng. Một câu, viết trong biên bản sprint planning và nhắc lại ở stand-up ngày đầu. Nếu đến ngày thứ hai team không nhớ nổi, đó chưa phải một mục tiêu.

#12 Cân nhắc khối lượng / năng lực của team

BẮT BUỘC · HAI TUẦN

3. Sprint / Lập kế hoạch · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Xét đến thời gian sẵn có, nghỉ phép, đào tạo và khối lượng hiện tại.

Cách đáp ứng. Nhập capacity từng người và ngày nghỉ vào ADO trước khi planning, rồi đối chiếu effort cam kết với capacity. Ghi vào biên bản planning rằng đã xem xét capacity — PMO cần bằng chứng, không chỉ sự việc.

#13 Công việc được chọn và ưu tiên trước khi làm

CÓ ĐIỀU KIỆN · HAI TUẦN

3. Sprint / Lập kế hoạch · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Sprint backlog phản ánh ưu tiên đã thống nhất.

Cách đáp ứng. Sprint backlog được thống nhất và sắp thứ tự trước khi ai đó bắt đầu code; việc thêm giữa sprint cũng đi qua đúng thứ tự đó, không mặc nhiên nhảy lên đầu.

#16 Item đang làm có người chịu trách nhiệm

BẮT BUỘC HẰNG TUẦN

4. Thực thi & Theo dõi Sprint · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Mọi item đang Active đều có người chịu trách nhiệm.

Cách đáp ứng. Không có item Active nào không có tên người. Việc không người phụ trách là việc vô hình — không đuổi được, không ước lượng được, không đóng được. Nếu thật sự chưa biết ai làm, item ở lại New cho đến khi có quyết định.

#21 Trở ngại hiển thị rõ và được theo đuổi

BẮT BUỘC HẰNG TUẦN

4. Thực thi & Theo dõi Sprint · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Trở ngại quan trọng có người phụ trách, hành động và trạng thái hiện tại.

Cách đáp ứng. Khi ai đó bị chặn, nó phải hiển thị ngay trong ngày: một Bug/Issue gắn tag `blocked`, hoặc một mục Impediment, có người phụ trách và bước tiếp theo. Rà soát blocker hằng ngày ở stand-up và ghi lại cách xử lý.

#22 Theo dõi được tiến độ từ dữ liệu dự án

BẮT BUỘC HẰNG TUẦN

4. Thực thi & Theo dõi Sprint · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Board, query và báo cáo cho thấy bức tranh công việc và tiến độ đáng tin.

Cách đáp ứng. Đây là control tổng hợp: nó đạt khi trạng thái, Remaining Work và người phụ trách đều trung thực. Xem burndown sprint hằng tuần — nếu đường burndown trông vô lý, dữ liệu sai chứ không phải team.

#26 Kiểm tra truy vết mẫu từ đầu đến cuối

KIỂM SOÁT MẪU HẰNG THÁNG

5. Chất lượng & Truy vết · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. 2–3 item đã xong truy được từ yêu cầu đến thực thi, review và Done.

Cách đáp ứng. Mỗi tháng chọn 2–3 item đã đóng và đi hết chuỗi: yêu cầu → PBI → task → commit/PR → bằng chứng test → Done. Sửa những chỗ đứt gãy bạn tìm thấy; hầu như luôn là ba lỗi quen thuộc (commit không link, thiếu AC, thiếu bằng chứng).

#27 Có Sprint Review / demo

CÓ ĐIỀU KIỆN HAI TUẦN

6. Sprint Review & Cải tiến · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Việc đã xong được review cùng các bên liên quan.

Cách đáp ứng. Họp review cuối sprint, demo theo tiêu chí nghiệm thu (không phải slide), và ghi lại người dự, phần được chấp nhận và phần bị trả lại vào wiki.

#28 Phản hồi được ghi nhận thành việc tiếp theo

BẮT BUỘC HAI TUẦN

6. Sprint Review & Cải tiến · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Phản hồi được ghi nhận và tạo/cập nhật work item khi cần.

Cách đáp ứng. Mọi phản hồi từ buổi review đều thành một work item hoặc một cập nhật cho item có sẵn, kèm tên người góp ý. Phản hồi chỉ nằm trong biên bản họp sẽ mất trước sprint sau.

#29 Backlog được rà soát / sắp lại ưu tiên

BẮT BUỘC · HẰNG TUẦN

6. Sprint Review & Cải tiến · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Thứ tự backlog luôn khớp với ưu tiên kinh doanh mới nhất.

Cách đáp ứng. Mỗi tuần 30 phút rà soát backlog với PO: sắp lại, tách, bỏ, và ghi lại ngày rà soát. Ghi vào trang sprint review để control có bằng chứng.

#30 Hành động cải tiến từ Retro được theo dõi

CÓ ĐIỀU KIỆN · HAI TUẦN

6. Sprint Review & Cải tiến · QT34

Chúng ta kiểm tra gì. Hành động cải tiến có người phụ trách và trạng thái theo dõi.

Cách đáp ứng. Mỗi buổi retro tạo 1–3 hành động, mỗi hành động có tên người và ngày, theo dõi ở trang retro trên wiki và rà lại ở buổi retro sau. Hành động không có người phụ trách chỉ là điều ước.

> **Nếu bài kiểm toán gắn cờ item của bạn.** Ba bước, làm trong ngày — **1.** mở link trong báo cáo: báo cáo ghi rõ item và đúng trường bị thiếu; **2.** sửa chính trường đó (description, AC, effort, trạng thái, người phụ trách, liên kết), không sửa triệu chứng; **3.** thêm một comment ngắn nói bạn đã đổi gì, để lần kiểm toán sau và PMO thấy việc này đã được xử lý. Nếu kết luận của bài kiểm toán sai, hãy nói trong comment — nó là checklist, không phải phán quyết.

THAM CHIẾU

Bản đồ trường dữ liệu và hỏi ai

Mỗi trường được kiểm toán nằm ở đâu trên work item ADO — và hỏi ai khi một quy tắc không khớp với công việc của bạn.

Dữ liệu được kiểm nằm ở đâu

TRƯỜNG	QUY TẮC	THẾ NÀO LÀ ĐẠT
Title (tiêu đề)	05, 20	Động từ + đối tượng — "Parse hóa đơn MoMo nhiều trang", không phải "hóa đơn".
Description (mô tả)	05, 09	Bối cảnh / Yêu cầu / Kết quả mong đợi / Ngoài phạm vi. Không bao giờ để trống.
Acceptance Criteria	06, 25	2–5 điều kiện kiểm chứng được; tick khi đã kiểm.
State (trạng thái)	17, 19	Khớp thực tế hôm nay, kể cả parent.
Assigned To	16, 20	Có tên trên mọi item đang Active.
Effort / Story Points	15	Đặt lúc planning; không để trống với việc đã cam kết.
Original Estimate	15, 18	Trên task, ngay khi tạo.
Remaining Work	18, 22	Cập nhật hằng ngày sau stand-up; 0 khi xong.
Iteration	10, 13	Đúng sprint path; không để việc trong sprint đã đóng.
Area	01, 22	Đúng module để báo cáo và filter chạy được.
Priority / thứ tự backlog	07, 29	Một việc tiếp theo rõ ràng ở đầu danh sách.
Links (parent, commit, PR)	08, 23, 24, 26	Có parent, có `AB#id` trong commit và PR.
Tags	21	`blocked`, `scope-added` khi áp dụng.
Comments	09, 19, 25	Đang ở đâu, và bằng chứng trước khi Close.

Hỏi ai

NẾU LÀ VỀ…	HỎI	VÌ
Thiết lập sprint, capacity, iteration path, cấu trúc bảng	**Scrum Master**	Người cấu hình sprint và giữ bằng chứng planning.
Ưu tiên, phạm vi, "việc này có trong sprint không?"	**Product Owner**	Thứ tự trên backlog là câu trả lời; chat thì không.
Cách hiểu một control, hoặc vì sao nó bị lỗi	**PMO**	Nội dung control và quy tắc bằng chứng thuộc về họ (QT34).
Bản sửa tự động đã đổi gì trên item của tôi	**Báo cáo kiểm toán**	Mọi item được sửa tự động đều có comment `[Board Hygiene]` kèm lý do.

> **Hệ thống tự động làm gì và không làm gì.** Sau mỗi lần kiểm toán, một job tự động lấp các khoảng trống an toàn — soạn Description còn trống, suy ra Effort từ các task con, thêm Backlog Priority vào cuối, gắn tag cho thay đổi phạm vi — và comment vào từng item đã chạm. Nó *không bao giờ* gán người phụ trách, đổi trạng thái, đóng parent hay viết lại nội dung người khác đã viết: những việc đó thuộc về bạn, và được liệt kê trong báo cáo ở mục *Cần người xử lý*.

NHỊP LÀM VIỆC

Nhịp của một sprint

Mỗi ngày mười phút, mỗi tuần ba mươi phút, cộng hai đầu sprint. Không có việc nào là làm thêm — vẫn là công việc đó, chỉ được ghi lại ở nơi bài kiểm toán thấy được.

Hằng ngày · 10 phút

- Chuyển trạng thái những item đã đổi thực tế
- Cập nhật Remaining Work trên task In Progress
- Nêu blocker để nó hiển thị rõ
- Comment vào item đã im lặng hai ngày

Hằng tuần · 30 phút (SM)

- Sắp lại backlog cùng PO
- Xem capacity và burndown sprint
- Đuổi item chưa có người và item Active ì
- Ghi ngày rà soát backlog vào wiki

Đầu sprint (SM)

- Nhập ngày iteration và capacity
- Viết mục tiêu sprint vào biên bản planning
- Sắp thứ tự backlog trước khi bắt đầu
- Mọi PBI có estimate và task con

Cuối sprint (SM)

- Họp review, phản hồi chuyển thành work item
- Kiểm truy vết 2–3 item đã xong
- Hành động retro có người phụ trách
- Không còn gì Active trong sprint đã đóng

AFusion · Sổ tay Kỷ luật Bảng công việc · v1.0 · 27/10/2026 — dựa trên danh mục control kiểm toán PMO (QT34 §6.2–§6.3). Đọc lại khi danh mục control thay đổi; bài kiểm toán luôn phản ánh danh mục hiện hành.

PHỤ LỤC

Tên control gốc (tiếng Anh)

Danh mục PMO và báo cáo kiểm toán dùng tên tiếng Anh. Bảng này để đối chiếu khi PMO gọi tên một control mà bạn không nhận ra.

#	CONTROL (BẢN GỐC)	PHỤ TRÁCH
01	Project workspace is available and current	Scrum Master
02	Project member list is current	Scrum Master
03	Access is aligned with project roles and personnel changes	Scrum Master
04	Work requests/requirements are recorded in the backlog	Scrum Master
05	Work items contain sufficient detail	Thành viên
06	Acceptance criteria are defined where required	Thành viên
07	Backlog priority/order reflects current business priority	Scrum Master
08	Large work is decomposed when needed	Scrum Master
09	Requirement changes are reflected in the backlog	Scrum Master
10	Current Sprint/iteration or work period is identified where applicable	Scrum Master
11	Sprint goal/objective is understood where Sprint planning is used	Scrum Master
12	Team workload/capacity is considered when assigning work	Scrum Master
13	Planned work is selected/prioritized before execution where applicable	Scrum Master
14	Work is broken into manageable tasks where needed	Thành viên
15	Effort/points are recorded where estimation is applicable	Thành viên
16	Active work items have a responsible owner	Scrum Master
17	Work-item status reflects actual progress	Thành viên
18	Effort/remaining work is updated where used	Thành viên
19	Active tasks/bugs/issues are updated regularly	Thành viên
20	Bugs/issues are recorded and assigned when applicable	Thành viên
21	Blockers/impediments are visible and followed up	Scrum Master
22	Progress can be monitored from project data	Scrum Master
23	Commits are linked to the related work item where code is produced	Thành viên
24	Pull Requests are linked and reviewed where code is produced	Thành viên
25	Completed work meets the agreed Definition of Done/acceptance conditions	Thành viên
26	Sample traceability check passes end-to-end	Scrum Master
27	Sprint Review/demo or equivalent completion review is performed where applicable	Scrum Master
28	Feedback is captured and reflected in follow-up work	Scrum Master
29	Backlog is reviewed/reprioritized regularly or when priorities change	Scrum Master
30	Retrospective/improvement actions are tracked where applicable	Scrum Master